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1. INTRODUCAO

Nos termos do Decreto n° 4.873, de 11 de novembro de 2003, foi instituido o
Programa Nacional de Universalizacdao do Acesso e Uso da Energia Elétrica -
LUZ PARA TODOS, destinado a propiciar, até o ano de 2008, o atendimento em
energia elétrica a parcela da populacao do meio rural brasileiro que ainda nao

poSsui acesso a esse servigo publico.

De acordo com art. 3° do mencionado Decreto, o referido Programa sera
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia - MME e operacionalizado com a

participacao das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras.

A Portaria n©38, de 9 de marco de 2004, instituiu o Manual de
Operacionalizagao do Programa LUZ PARA TODOS que define a estrutura
operacional e estabelece os procedimentos e os critérios técnicos, financeiros e

de definicao de prioridades que serao aplicados no Programa.

Ficou a cargo da Eletrobras elaborar e editar Manuais de Operacionalizagao
Técnica visando detalhar os critérios e procedimentos a serem seguidos pelos

Agentes Executores no desenvolvimento e execugao do Programa.

2. OBJETIVO

”

Este “Manual de Operacionalizacao Técnica - Cadastro e Inspegcao de Obras
tem por finalidade fornecer orientacao aos Agentes Executores para o
cadastramento das obras vinculadas ao Programa LUZ PARA TODOS, bem
como, esclarecer e unificar os critérios que balizam a inspecao fisica dos lotes

de obras cadastradas.
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Consta ainda deste Manual, a metodologia adotada para calculo do Avanco
Fisico das obras de eletrificacdo rural inspecionadas no Programa LUZ PARA
TODOS.

3. GLOSSARIO

= Agente Executor - Instituicdo responsavel pela execucao do Programa
de Obras de Eletrificagao Rural, na condicao de tomadora dos recursos

financeiros junto a Eletrobras.

» Programa - Estimativas de metas fisicas e investimentos financeiros
necessarios ao cumprimento do Programa de Obras de Eletrificagao Rural
apresentadas pelo Agente Executor, com 0s respectivos cronogramas,

memorias descritivas, indices e modulos construtivos.

* Projeto - Detalhamento da obra executada, com descricao de materiais,

mao-de-obra e custos.
= Obra - Resultado fisico de um projeto.

» Ordem de Imobilizacdo - ODI - Documento que consolida as

informacdes de obras do Agente Executor.

» Meta Fisica - Quantidade de materiais e equipamentos associados as
obras de responsabilidade do Agente Executor, podendo ser classificadas

em: contratual; informada; cadastrada; inspecionada; etc.

» Fiscalizagdao - Acao desenvolvida pelo Agente Executor, com o objetivo
de verificar a adequacao das obras em todos 0s seus aspectos, tais
como: qualidade dos materiais e equipamentos instalados, qualidade da
mao-de-obra empregada, respeito aos preceitos de seguranca e a

padroes de contrato, projetos e construcao.

» Cadastramento de Obras - Acdao desenvolvida pelo Agente Executor
gue consiste na inclusao e registro, no “Sistema de Gerenciamento de
Projetos do Programa LUZ PARA TODOS"”, das ODIs com as metas fisicas

das obras concluidas.
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» Lote de Obras - Conjunto de obras cadastradas pelo Agente Executor e

cuja realizacdo fisica serd comprovada pela Eletrobras.

= Amostra - Parcela do Lote de Obras obtida por meio de processo

estatistico, e que sera inspecionada in loco pela Eletrobras.

» Inspecao Fisica - Acdo desenvolvida periodicamente pela Eletrobras
com o objetivo de comprovar se as metas fisicas de um lote de obras de

um determinado contrato foram devidamente executadas.

» Avanco Fisico - Medida percentual do nivel de execugdo do Programa
de cada Agente Executor em relacdo as metas fisicas contratuais. E
obtido pela soma do Avanco Fisico Comprovado e do Avanco Fisico a

Comprovar.

= Avanco Fisico Comprovado - Medida percentual do nivel de execucao
do Programa de cada Agente Executor, comprovado por meio de
inspecoes fisicas periddicas.

= Avanco Fisico a Comprovar - Medida percentual estimada do Avanco
Fisico das obras cadastradas e ainda ndo inspecionadas pela Eletrobras.

* Recusa ou Glosa - Termos usados para informar que uma determinada

meta fisica da obra inspecionada foi desconsiderada no calculo do Avango

Fisico.

4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

O Sistema de Gerenciamento de Projetos do Programa LUZ PARA TODOS -
Sistema LPT é uma ferramenta computacional destinada a gestdo dos
Programas financiados pela Eletrobrds, no ambito do Programa Nacional de

Universalizagdo. O endereco eletronico é: http://www.eletrobras.com/Ipt.

A arquitetura deste Sistema permite a comunicacao on line entre o Agente
Executor e a Eletrobras, de modo a agilizar a troca de informacdes, e facilitar a

avaliagao e o acompanhamento dos Programas.


http://www.eletrobras.com/lpt
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Os procedimentos basicos para o acesso ao Sistema LPT sdo tratados em

Manual Especifico, divulgado para todos os Agentes do Programa.

E importante esclarecer que o acesso ao Sistema somente serda permitido a
pessoa autorizada pelo Agente Executor, a qual serd reconhecida como o
Administrador do Sistema responsavel pelas informacdes de metas fisicas

cadastradas apds a conclusao das obras.

Observacao: Objetivando a reducao de problemas nas inspecdes e a melhoria
da representatividade das obras, recomenda-se que as ODIs cadastradas

contemplem no maximo 2 projetos de obras.

5. CADASTRO DE OBRAS

O cadastro das obras registradas no Sistema LPT devera conter as seguintes
informacoes:

v" Numero da ODI;

Identificacao do projeto e a localizacdo (municipio e localidade);
Investimento total realizado;

Data de inicio e conclusdo;

Numero de consumidores atendidos;

AN NN RN

Metas Fisicas (Linha Primaria, Posto de Transformacdao, Rede Secundaria,

Postes e Medidores, etc);

<\

Numero de “kits” de instalagdo interna;

<

Projetos de Subestacgdes, Sistemas de Geracao Descentralizados e Diversos,

caso constem do Programa.

Observacao: SO sera permitido o cadastramento de obras com data de inicio:
- 13 tranche: posterior a assinatura do Contrato com a Eletrobras;
- Tranches subseqlientes: 90 dias anteriores a assinatura do Contrato com a

Eletrobras.
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6. PROCESSO DE INSPECAO FISICA DE OBRAS

O processo de Inspecao Fisica de Obras sera feito de forma amostral. Apds o
cadastramento de um conjunto de ODIs, no Sistema LPT, sera realizada uma
inspecao fisica, a critério da Eletrobras. Para este conjunto de obras,
denominado lote de obras, ndao sera permitida a inclusao, modificacdo ou

exclusao de obras.

A Eletrobras seleciona, fazendo uso de ferramenta computacional que leva em
consideracao o volume, caracteristicas e localizacdo fisica das obras, uma
amostra do lote de obras. Uma vez definida a amostra, o Avanco Fisico
Comprovado nessa amostra serd também o Avancgo Fisico Comprovado do lote

de obras.

Observacao: E importante que o Agente Executor esteja ciente que nas
InspecOes Fisicas realizadas pela Eletrobras, serdo aceitas somente obras /
ODIs concluidas e seus respectivos consumidores ligados, incluindo a
instalacdo do ramal de conexdo entre o padrao de entrada e o domicilio
atendido. Assim, todo o cuidado deve ser tomado no cadastramento das obras,
pois estas informacdes serdo referéncias para o processo de avaliacdo do

Avanco Fisico Comprovado.

A titulo de exemplo, consideremos que um Agente Executor tenha cadastrado
um lote de obras que represente 18% de Avanco Fisico a Comprovar. E entdo

selecionada uma amostra para inspecgao fisica representativa do lote de obras.

A seguir sao ilustradas 2 situacdes decorrentes deste exemplo:

12 Situacao
As obras inspecionadas da amostra tiveram comprovacao de 100% de
realizacdo. O lote de obras é entdao aprovado na totalidade e é reconhecido um

Avanco Fisico Comprovado de 18%.
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23 Sjtuacao

Parte das obras inspecionadas da amostra nao apresentou confirmagao das

metas fisicas e do numero de consumidores cadastrados, obtendo-se, por

hipotese, uma comprovacao de 70% de realizacdo tanto das metas fisicas

como do numero de consumidores. Dessa forma, o lote de obras é aprovado

parcialmente, e é reconhecido um Avanco Fisico Comprovado de 12,6% (70%
de 18%).

7.

A

REQUISITOS BASICOS PARA INSPECAO FISICA DE OBRAS

- O Agente Executor disponibilizara os seguintes documentos e

informacoes em sua sede para o inicio das inspecoes:

Copia das plantas atualizadas dos sistemas elétricos construidos, com um
nivel de detalhamento que permita a identificacdo da obra, localizagao
geografica, caracteristicas técnicas e identificagdo dos consumidores;
Relagcdo com os nomes dos consumidores ligados, discriminando os que
receberam o “kit” de instalagao interna;

Listas de materiais e equipamentos efetivamente empregados nos projetos;
Documentos comprobatérios das medicdes intermediarias e de
encerramento dos servicos de construgao realizados pela empreiteira,
devidamente assinados pelo fiscal do Agente Executor;

Relatorio de conclusdao da obra ou equivalente que apresente a totalizacdo
das metas fisicas executadas e as datas de inicio e conclusdo da obra;
Certificado ou laudo técnico do lote de equipamentos como:
transformadores, capacitores, religadores, devidamente identificados pelo
Agente Executor;

Documentacao que comprove a capacidade nominal dos religadores e
reguladores de tensao, bem como a instalacao dos equipamentos para
atendimento as cargas do Programa LUZ PARA TODOS;
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v' Quando da utilizacao de sistemas de geracao descentralizados baseados em

fontes alternativas de energia, cada projeto especifico devera indicar:

- Tipo de aproveitamento: solar, edlico, biomassa, micros e pequenos
aproveitamentos térmicos e hidrelétricos, e hibridos;

- A tecnologia de conversao do potencial em energia elétrica;

- Alocalizacao da planta de geracgao;

- Condicoes de operacao e manutencgao do sistema;

- No caso de biomassa, as condicoes de manejo ou de exploragao
extrativista sustentavel;

- Fator de capacidade previsto para o sistema de geracgao;

- Devidas licencas ambientais, quando pertinente;

- Para sistemas individuais, certificado ou laudo técnico a respeito da
capacidade de fornecimento minima (kWh/mes) média anual de um
sistema tipico, que deve observar os limites estabelecidos pela

regulacao da ANEEL.

Observacao: A indisponibilidade da documentacao referente a qualquer

projeto do conjunto de obras a ser inspecionado, podera resultar em glosa.

B - O Agente Executor deve fornecer facilidades para acesso as obras e

as informacgoes, observando as seguintes condicoes:

v' Deverao estar disponiveis veiculos para o transporte das equipes as obras,
ressaltando que os mesmos devem ser adequados as condicdes de acesso;

v Os técnicos do Agente Executor que fiscalizaram as obras selecionadas
deverdo estar disponiveis na sede ou nas localidades onde as obras foram
executadas para acompanhar a equipe de inspecao da Eletrobrds, em

virtude do conhecimento da regiao e da localizacao das obras.

Observacgao: A nao localizagdo das obras pelos técnicos designados pelo

Agente Executor serd motivo de glosa.
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8.

SITUAGCOES QUE RESULTAM EM GLOSA PARCIAL OU INTEGRAL DAS OBRAS
VISITADAS DURANTE O PROCESSO DE INSPEGAO FISICA

Obra localizada no perimetro urbano.

Obra em que ha substituicdo de transformadores por outros de maior

poténcia sem atendimento a novos consumidores.

Obra que apresenta consumidores ja atendidos e que foram novamente
considerados e cadastrados no Sistema LPT, seja por alteragcao do ponto de

entrega ou qualquer outra razao.

Obra concluida e energizada, desde a derivacao da rede até o ponto de
entrega, porém sem existéncia dos consumidores cadastrados pelo Agente

Executor no Sistema LPT.

Obra concluida e energizada, desde a derivacao da rede até o ponto de

entrega, com a existéncia de consumidores estabelecidos e ndo atendidos.

Obra com consumidor ligado sem o medidor de energia (“forfait”). Obs.:
Nesta situacdao, em particular, a meta fisica referente ao medidor nao sera

considerada.

Obra com poténcia instalada de transformagao superior a 15 kVA por
unidade consumidora, exceto em casos especiais, como pogos d’dgua para
atendimento comunitario, centros comunitarios de producdao e escolas,

quando a carga assim o justificar.

Obra sem documentacao adequada impedindo a caracterizagao,

identificagcao ou localizacdao da obra (ver item 7).

Obra em que as metas fisicas constatadas em campo diferem das

cadastradas no Sistema LPT.

Obra com realizacdao diferente da cadastrada e anterior a assinatura do
Contrato com a Eletrobras (12 tranche) ou com data de inicio anterior a 90
dias da assinatura do Contrato com a Eletrobras (22 e tranches

subsequentes).
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> Obra de atendimento a curral, galpao/depdsito para guarda de materiais,

casa de farinha particular e pogcos ndo comunitarios.

> Obras de atendimento a casas em construgao.

Observacao: Outras situagdes nao relatadas neste Manual serao avaliadas de
acordo com os critérios e procedimentos apresentados no Manual de
Operacionalizacao do Programa LUZ PARA TODOS.

9. METODOLOGIA PARA DETERMINACAO DO AVANGO FISICO DE OBRAS DE
ELETRIFICAGAO RURAL

Para o calculo do Avanco Fisico relativo a um lote de obras de eletrificagao
rural do Programa Contratado entre Agente Executor e a Eletrobras, serao
consideradas as distintas caracteristicas dos projetos executados. Neste calculo
serao contempladas as parcelas, pertencentes ao contrato, referentes a rede
rural, a “kits” de instalagao interna, a fontes alternativas (ex: sistemas
fotovoltaicos), a subestacdes, a geracOes fdsseis e a diversos (ex:

aterramento).

A formula a seguir apresenta este calculo considerando o somatério das
diversas parcelas consideradas com as ponderacdes pelos percentuais de

participacao dos seus custos individuais em relacao ao valor total do contrato.

AF. = ( C | AFRRJ + [ Car AFKIT] +( Cer o AFFA) +( Coe o AFSE] +( Cor AFGF) +(CD'V X AFDIVJ %

Cror TOT TOT TOT TOT TOT

Onde:

Crr - Custo total de redes rurais

Ckxit — Custo total dos “kits” de instalagao interna

Cra — Custo total de fontes alternativas (ex: sistemas fotovoltaicos)

Cse — Custo total de subestacgoes
10
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Cer — Custo total de geragao fossil

Cpiv — Custo total de diversos (ex: aterramento)

Crot - Custo total do contrato entre o Agente Executor e a Eletrobras
(Cror = Crr + Ckit + Cra + Cse + Cer + Cp1v)

AFrr — Avanco Fisico de redes rurais

AFkit — Avango Fisico de “kits” de instalacao interna

AFra — Avanco Fisico de fontes alternativas (ex: sistemas fotovoltaicos)
AFse — Avanco Fisico de subestacdes

AFcr — Avanco Fisico de geracao fossil

AFprv — Avanco Fisico de diversos (ex: aterramento)

9.1. Calculo do Avanco Fisico de Redes Rurais

Para o calculo do Avanco Fisico de Redes Rurais relativo a um lote de obras,
serao consideradas duas componentes: a quantidade de trabalho aplicado na
execucao das obras, segundo valores estabelecidos na Tabela de Valores de

Referéncia a seguir, e o nUmero de consumidores atendidos por essas obras.

Atividade VR
1 |Levantamento de poste equipado (exceto de entrada de servico) | 30
2 |Lancamento de condutor, AT e BT (por fase ou neutro, por km) | 55
3 |Instalacao de transformador de distribuicao 30
4 |Instalacao do padrao de entrada de servigo 10
5 |Instalacao de regulador de tensao 50
6 |Instalacao de capacitores 50
7 |Instalacao de religador 50
8 |Reisolamento (por fase, por km) 25

11
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A metodologia adotada para redes rurais é a seguinte:

9.1.1.Calculo do Avanco Fisico a Comprovar

O Avanco Fisico a Comprovar adotado para redes rurais corresponde a média
aritmética de suas componentes “Valor de Referéncia (VR)” e “Numero de
Consumidores Atendidos”, que sdo obtidas através da metodologia descrita a

sequir:
A - Componente “Valor de Referéncia”:

a) Serao calculados os Valores de Referéncia (VR) para o total de obras
previstas nos Programas contratados com cada um dos Agentes Executores,
segundo a expressao abaixo:

(a)zzn:kaxVRk
k=1

Onde:

n — numero total de atividades.

k - atividade considerada vinculada a execugao da meta fisica correspondente.
Qpx - quantitativo de metas fisicas previstas no Programa, vinculadas a

atividade k.

VR « - numero de Valores de Referéncia da atividade k, conforme tabela.

b) O mesmo calculo sera feito para o conjunto de obras cadastrado e ndo

inspecionado, segundo a expressao seguinte:

n
(b)=>"Qrkx VRk
k=1
Onde:
Qrk - quantitativo de metas fisicas informadas como realizadas, vinculadas a

atividade k.

12
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Dessa forma, a relagao * 100% determinaréd o Avanco Fisico a

(b)
(a)
Comprovar de Redes Rurais, baseado na quantidade de Valores de

Referéncia utilizados.
B - Componente “"Numero de Consumidores Atendidos”:

a) Sera verificado o numero de consumidores a serem atendidos por redes

rurais pelo Programa contratado (e).

b) Da mesma forma sera verificado o nimero de consumidores atendidos por
redes rurais do conjunto de obras cadastrado e nao inspecionado, de acordo

com informagdes do Agente Executor (f).

Dessa forma, a relagao % * 100% determinara o Avanco Fisico a
e

Comprovar de Redes Rurais, baseado no Numero de Consumidores
Atendidos.

Assim sendo, o Avanco Fisico a Comprovar de Redes Rurais sera

determinado pela expressao:

AvangoFisico a Comprovar’® + AvangoFisico a Comprovar=""
2

AF. ACOMPROVAR DE REDE RURAIS = %

Exemplo

Seja uma empresa que tenha as seguintes metas em seu Programa previstas

no contrato:

Postes (exceto de entrada de servico) 55.338
Condutores por km e por fase 10.614
Transformadores 2.083
Padrdes de Entrada 11.000

13
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A empresa apresenta como realizada, uma parte do Programa com os

seguintes valores:

Postes (exceto de entrada de servigo) 16.601
Condutores por km e por fase 3.184
Transformadores 625
Padroes de Entrada 3.300

De acordo com a metodologia apresentada, procede-se ao calculo do Avancgo

Fisico a Comprovar de Redes Rurais:

Total do Programa

Atividade Quant. | VR unitario | VR Totais

Levantamento de Poste Equipado 55.338 30 1.660.140

Lancamento de Condutor (por fase e por km) | 10.614 55 583.770

Instalagao de Transformador 2.083 30 62.490

Instalacao de Padrao de Entrada de Servico 11.000 10 110.000
N° de Consumidores de Redes Rurais (e) 11.000

(a) 2.416.400

Programa apresentado para inspecao (lote)

Atividade Quant. | VR unitario | VR Totais
Levantamento de Poste Equipado 16.601 30 498.030
Lancamento de Condutor (por fase e por km) 3.184 55 175.120
Instalagao de Transformador 625 30 18.750
Instalagao de Padrao de Entrada de Servigo 3.300 10 33.000
N° de Consumidores de Redes Rurais (f) 3.300
(b) 724.900
Avanco Fisico a Comprovar de Redes Rurais %
Avanco Fisico a Comprovar YR = [(b)/(a)]*100% 30
Avanco Fisico a Comprovar cs'm = [(f)/(e)]*100% 30

Consum

A.F.aComprovar'® + A.F.a Comprovar
2

AVANGCO FISICO A COMPROVAR = % 30

14
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9.1.2.Calculo do Avanco Fisico Comprovado

De modo similar ao Avanco Fisico a Comprovar, o Avancgo Fisico Comprovado
de Redes Rurais leva em consideracao as suas componentes “Valor de
Referéncia (VR)” e “Numero de Consumidores Atendidos”, s6 que nesse caso
toma-se como base as informagdes constatadas pela Eletrobras durante a

inspecao fisica. A metodologia adotada para esse caso esta descrita a seqguir:
A - Componente “Valor de Referéncia”:

a) E selecionada uma amostra do lote disponibilizado para a inspecao sobre a
qual se efetua o calculo do Valor de Referéncia de acordo com a expressao

a seguir:

(c)= Zn: Qapk x VRk

k=1

Onde:

Qapk - quantitativo de metas fisicas da amostra, vinculadas a atividade k.

b) A equipe de inspecdo da Eletrobras verificara in loco a efetiva conclusao
das obras selecionadas na amostra, quantificando-as, em valores de

referéncia pela expressao a seguir:

(d)= Zn:Qaka VRk
k1

Onde:
Qavk — quantitativo de metas fisicas da amostra, verificadas como realizadas,

vinculadas a atividade k.
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Dessa forma, a relacao % * 100% ird determinar, para a Eletrobras, o indice
c

de comprovacao do conjunto de obras escolhidas de forma amostral.

Deste modo, o Avanco Fisico Comprovado de Redes Rurais sera:

A=@*@*100%, para a componente Valor de Referéncia.

(@ ()

B — Componente “"Numero de Consumidores Atendidos”:

a) Sera verificado o numero de consumidores considerados atendidos pela

amostra de obras selecionada (g).

b) A equipe de inspecao da Eletrobras verificara in loco o numero de

consumidores efetivamente atendidos (h).

(h)

Assim sendo, a relacdo ﬁ * 100% ird determinar, para a Eletrobras, o indice
g

de confirmacgdo do conjunto amostral de obras submetido a Inspecao Fisica.

De maneira andloga, o Avanco Fisico Comprovado de Redes Rurais sera

B=Q*@*1OO%, para a componente NGmero de Consumidores

(e) (9)
Atendidos.

O Avanco Fisico Comprovado de Redes Rurais serd determinado pela

expressao:

Consum
0

AvancoFisico Comprovado”® + AvangoFisico Comprovad
2

A. F. ACOMPROVADO DE REDE RURAIS = %
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Exemplo

Seja uma empresa que tenha as seguintes metas em seu Programa previstas

no contrato:

Postes (exceto de entrada de servigo) 55.338
Condutores por km e por fase 10.614
Transformadores 2.083
Padrdes de Entrada 11.000

A empresa apresenta como realizada, uma parte do Programa com os

seguintes valores:

Postes (exceto de entrada de servigo) 16.601
Condutores por km e por fase 3.184
Transformadores 625
Padrdes de Entrada 3.300

De acordo com a metodologia apresentada, procede-se ao calculo do Avango

Fisico Comprovado de Redes Rurais:

Total do Programa

Atividade Quant. | VR unitario | VR Totais
Levantamento de Poste Equipado 55.338 30 1.660.140
Lancamento de Condutor (por fase e por km) | 10.614 55 583.770
Instalagao de Transformador 2.083 30 62.490
Instalagao de Padrao de Entrada de Servico 11.000 10 110.000

N©° de Consumidores de Redes Rurais (e) 11.000
(a) 2.416.400
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Programa apresentado para inspecgao (lote)

Atividade Quant. | VR unitario | VR Totais
Levantamento de Poste Equipado 16.601 30 498.030
Lancamento de Condutor (por fase e por km) 3.184 55 175.120
Instalagao de Transformador 625 30 18.750
Instalacao de Padrao de Entrada de Servico 3.300 10 33.000
N©° de Consumidores de Redes Rurais (f) 3.300
(b) 724.900
Amostra selecionada
Atividade Quant. | VR unitario | VR Totais
Levantamento de Poste Equipado 1.328 30 39.840
Lancamento de Condutor (por fase e por km) 255 55 14.025
Instalagao de Transformador 50 30 1.500
Instalacao de Padrao de Entrada de Servico 264 10 2.640
N° de Consumidores de Redes Rurais (g) 264
(<) 58.005
Valores verificados na amostra
Atividade Quant. | VR unitario | VR Totais
Levantamento de Poste Equipado 1.195 30 35.850
Lancamento de Condutor (por fase e por km) 229 55 12.595
Instalacao de Transformador 45 30 1.350
Instalacao de Padrao de Entrada de Servigo 185 10 1.850
N° de Consumidores de Redes Rurais (h) 185
(d) 51.645
Avanco Fisico Comprovado de Redes Rurais %
Avanco Fisico Comprovado "R = [(b)/(a)]1*[(d)/(c)]*100% 27
Avanco Fisico Comprovado cstm = [(f)/(e)]1*[(h)/(g)]1*100% 21
AVANCO FISICO COMPROVADOD = A:F-Comprovado™ + ;"F'Comprwadoconsum %| 24
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9.2. Calculo do Avanco Fisico de "Kits” de Instalacao Interna

Para o calculo do Avanco Fisico de “Kits” de Instalacao Interna relativos a um

lote de obras, sera considerada a quantidade de “kits” contratada, cadastrada,

inspecionada e encontrada nos domicilios visitados.

A metodologia adotada para “kits” de instalacao interna é a seguinte:

9.2.1 Calculo do Avanco Fisico a Comprovar

A.F. A COMPROVARDE"KITS" =

> KITS CADASTRADGCS

z KITS CONTRATADOS %

9.2.2 Calculo do Avanco Fisico Comprovado

A. F. COMPROVADODE"KITS' =

ZKITSCADASTRADOS > KITSENCONTRADOS

> KITSCONTRATADCS Z KITSINSPECIONADOS

0,

9.3 Calculo do Avanco Fisico de Fontes Alternativas

A metodologia adotada é analoga a apresentada no item 9.2

9.3.1 Calculo do Avanco Fisico a Comprovar

A F. A COMPROVAR DE FONTES ALTERNATIVAS =

> FONTES CADASTRADAS o
()
> FONTES CONTRATADAS

9.3.2 Calculo do Avanco Fisico Comprovado

A. F. COMPROVADO DE FONTESALTERNATINAS =

> FONTESCADAST RADAS

> FONTESENCONTRADAS

0,

> FONTES CONTRATADAS Z FONTES INSPECIONADAS
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9.4 Calculo do Avanco Fisico de Subestacoes

Para o calculo de Avanco Fisico de SubestacOes relativas a um lote de obras,

serao consideradas a quantidade e a especificacdao das subestacoes.

A metodologia adotada para subestacdes é a seguinte:

9.4.1 Calculo do Avanco Fisico a Comprovar

A F. ACOMPROVAR DE SUBESTACOES =Y {CSE” x Stesen Cadas“adas} %

Cse QtesenContratadas

Onde:
Csen — Custo total das subestacgdes tipo “n”
Cse — Custo total das subestagdes contratadas

Qtesen — Quantidade de subestacdes do tipo “n”

9.4.2 Calculo do Avanco Fisico Comprovado

A F.COMPROVADO DE SUBESTACOES =3 {Csm . Qtesen Cadastradas  ~_Qtesen Encontrada } %

Cse QtesenContratadas ~ Qtesen Inspecionalas

9.5 Calculo do Avanco Fisico de Geracao Fdssil

A metodologia adotada é analoga a apresentada no item 9.4

9.5.1 Calculo do Avanco Fisico a Comprovar

A F. ACOMPROVAR DE GERAGAOFOSSIL=Y {CGF” x e CadaStradﬂ %

Cer Qtecr Contratadas
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Onde:
Cern — Custo total das geracoes fdsseis tipo “n”
Cer - Custo total das geracgoes fésseis contratadas

Qtecrn — Quantidade de geracgoes foésseis do tipo “n”

9.5.2 Calculo do Avanco Fisico Comprovado

A F.COMPROVADO DE GERAGAO FOSSIL=S" |:CGFn , QeeenCadastradas ~ Qtecr Encontradas } %

Cer  QtesrnContratadas  Qtecrn Inspecionalas

9.6 Calculo do Avanco Fisico de Diversos

A metodologia adotada é analoga a apresentada no item 9.4

9.6.1 Calculo do Avanco Fisico a Comprovar

A F. ACOMPROVAR DE DIVERSOS = z[CD'V" x teonn CadaStradﬂ %

Cov  Qteoivn Contratadas

Onde:
Cbivn — Custo total dos diversos tipo “n”
Cpoiv — Custo total dos diversos contratados

Qtepivn — Quantidade de diversos do tipo “n”

9.6.2 Calculo do Avanco Fisico Comprovado

n n E
A F. COMPROVADO DE DIVERSOS =Y {me « Qteoivn Cadastradas « Qteoivn Encontrada } %

Cov  Qteoiwn Contratadas  Qteowvn Inspecionalas
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10. DEVOLUGAO DE ODIs

A solicitacdo de devolucao de ODIs, por interesse do Agente Executor, serd

feita por meio de correspondéncia conforme o modelo ANEXO 1.

11. SOLICITACAO DE ALTERACRO DAS METAS CONTRATUAIS
11.1. Metas Fisicas

No caso de solicitacao de alteragdao das metas contratuais por parte dos
Agentes Executores, as planilhas com as novas metas (fisicas, financeiras ou
prazo) deverdo ser encaminhadas & ELETROBRAS, através dos enderecos

eletrénicos rural@eletrobras.com e niloceo@eletrobras.com.

Adicionalmente devera ser encaminhada a Diretoria de Engenharia da
Eletrobras correspondéncia propondo a alteragdo de metas constantes do

contrato com as devidas justificativas.

Se aprovadas pela ELETROBRAS, as alteracOoes destas metas serao ratificadas
pelo Comité Gestor Nacional e posteriormente constituirdo um Aditivo

Contratual.

Observacgao: Apds o recebimento das planilhas com as alteragdes propostas
pelo Agente Executor e a aprovacgao por parte da ELETROBRAS e do MME, o
acesso para cadastramento de obras no Sistema LPT serda suspenso, sendo
restabelecido somente apds a distribuicdo pela Area Juridica da ELETROBRAS

do Aditivo Contratual registrado em cartorio.
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11.2. Metas Financeiras

As solicitagdes que envolvam exclusivamente alteragdo nos cronogramas
financeiros ou dos recursos contratados deverdo ser encaminhadas a Diretoria

Financeira da Eletrobras para analise.

12. OUTRAS INFORMACOES

Para esclarecimentos adicionais enviar “e-mail” para um dos seguintes

enderecos eletrbénicos:

Assuntos Enderecos eletronicos

Cadastro de obras Ipt@eletrobras.com

Inspecgao fisica de obras |dedi@eletrobras.com

Nota Importante: Este Manual podera sofrer revisdes visando seu
aperfeicoamento. A versdo atualizada estara sempre disponivel no Sistema

LPT, mddulo *Manuais”.
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ANEXO 1

SOLICITACAO DE DEVOLUCAO DE ODI CADASTRADA
NO SISTEMA LPT
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Nome da Empresa

Local, Data

Ao Senhor
RICARDO VALADARES PESSOA

Departamento de Gestdo do Programa de Universalizacdo — DEP
ELETROBRAS

Avenida Marechal Floriano, 19 — 4° andar — Centro

20080-003 — Rio de Janeiro — RJ

Prezado Senhor,

Conforme orientacdo contida no Manual de Operacionalizacdo Técnica do Sistema de

Gerenciamento de Projetos, venho por meio desta solicitar a devolucao da seguinte ODI cadastrada:

CONTRATO:

NUMERO DA ODI:

NOME DO PROJETO:

MOTIVO DA SOLICITACAO:

Atenciosamente,

Nome do Solicitante

Cargo

DE ACORDO (GERENTE DA AREA)
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