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ANEXO I

PROJETO BASICO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE
ELETRIFICACAO RURAL NO ESTADO DE RORAIMA

53 TRANCHE DO LPT - LOTE 6
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1. DO OBJETO
1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de obras de eletrificacdo rural

no Estado de Roraima, com fornecimento parcial de materiais, equipamentos, transporte de
materiais e mao-de-obra, em atendimento ao Programa Nacional de Universalizagdao do Acesso
e Uso da Energia Elétrica - Luz Para Todos.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 Atender a demanda de consumidores em consonancia com o termo de compromisso
firmado entre o Ministério de Minas e Energia e a Roraima Energia S.A., correspondente ao
atendimento pelo Programa Nacional de Universalizacdao do Acesso e Uso da Energia Elétrica -
Luz Para Todos 52 tranche.

3. DOS VALORES DOS LOTES

3.1 O valor maximo dos servicos sera de R$ 4.985.702,06 (quatro milhdes, novecentos
e oitenta e cinco mil, setecentos e dois reais e seis centavos), sendo contratadoda seguinte
forma:

3.1.1 R$ 4.985.702,06 (quatro milhdes, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
dois reais e seis centavos) para o Lote 06;

4. DA LOCALIZAGCAO DAS OBRAS

4.1 As obras, priorizadas pelo Comité Gestor Estadual e a Concessiondria Roraima
Energia, serdo executadas nos municipios do Estado de Roraima.

4.2 Atendendo aos aspectos operacionais, técnicos e administrativos, o objeto

supracitado sera a contratacdo do atendimento a 500 (quinhentos) domicilios.

DAS OBRAS
A execucao das obras contempla os seguintes servigos:
1 Execucdo de obra, contemplando:
Construcao, ampliacdo e/ou reforco de redes em média e baixa tensao;
Instalacdes de padrdes de medicao;
Instalacdo do ramal de servicos;
Instalacbes internas nos domicilios;
Instalacdo dos postos de transformacao;
Instalacdo de equipamentos especiais, tais como: capacitores, religadores,
reguladores e etc.;
v Abertura da faixa de segurancga;
5.2 A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e instalacdo de todos os materiais
listados na proposta, os quais deverdo estar disponiveis para execugao da obra, sem causar
atraso nas mesmas.
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5.3 No Anexo I - Planilhas Orcamentarias estdo discriminadas as quantidades e precos
dos materiais, mao de obra e transporte a serem fornecidas pela CONTRATADA.
5.4 As obras serdo executadas em conformidade com Normas Técnicas da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e padrdes da Roraima Energia S.A.

5.5 Resumo das Metas:
w o L Q wQ w o < o)
ZE | 2E | EE | 2E < S S
> > > => = <
w w w W m b g @)
az az az Az = < | Ol
LOTE |[MUNICIPIO | B3 | 20 | 20 | 20 & <| <] =12 v v
0 < | S|S|¥|g [& |2
270 ElE |2 |2 % nSp Epus
2AWG |4 AWG [2 AWG | & w P BT ST R R ol R 7 e
AWG =] a) 00|24 kW
— [1N] L L L L < A < g =
KM KM KM KM ) 4 w0 nn ey ey Xz
LOTE 06 | DIVERSOS | 24,0 | 33,0 | 100,0 | 30,0 | 500 | 6,0 | 254 | 61 | 00 | 06 | 570 | 30 | 500




COTAGCAO ELETRONICA

RORAIMA COM DISPUTA Pagina 4 de 12

ENERGIA Processo n° 001/2022
6. DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS FINAIS (AS BUILT)
6.1 Os projetos executivos e projetos finais (as built) serdo elaborados pela
CONTRATANTE.
6.2 ApOs a elaboragdo do projeto executivo a CONTRATANTE realizara visita “in loco”

juntamente com a CONTRATADA a fim de verificar quaisquer impedimentos e/ou ajustes para
a execucao do mesmo. A partir desta verificacdo a CONTRATANTE emitird ordem de Servico
para execucao da obra.

6.3 Os projetos executivos serdo disponibilizados a CONTRATADA em meio magnético
(Arquivo PDF), juntamente com o orcamento detalhado da obra, tomando por base os pregos
ofertados em sua proposta.

6.4 A CONTRATANTE fornecerd a CONTRATADA, relacdo dos beneficiarios (cadastro de
consumidores) georreferenciados, juntamente com o projeto executivo.
6.5 Todos os projetos deverdao ter tabela contendo a descricdo do material e o

quantitativo.

7. DA ORDEM DE SERVICOS

7.1 Para cada Ordem de Servico (OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os
eventos abaixo, sob pena do bloqueio de pagamento das faturas:

7.1.1 ApresentacOes de 02 (duas) via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART de
execucdo para a CONTRATANTE. Uma das vias devera ser mantida no local da obra.

7.2 Durante a execucdo da obra, eventuais adequacdes que se facam necessarias no
projeto executivo original deverdao ser autorizadas pela CONTRATANTE antes da sua
implementacao.

7.3 A obra sera considerada concluida, apos:

7.3.1 Fiscalizada e aprovada pela CONTRATANTE.

7.3.2 Apresentacao, pela CONTRATADA, do Boletim de Medicao e seus documentos anexos.
8. DA ABERTURA DE FAIXA DE SEGURANCA

8. Na execugdo dos servicos de abertura de faixa de seguranca, a CONTRATADA devera
observar no que couber, os procedimentos descritos nos Critérios Basicos para Construcao
de Redes da CONTRATANTE, constante no Anexo VIII.

8.2 A CONTRATADA devera obter, junto aos proprietarios das areas particulares, o
Termo de Autorizacdo de Passagem, onde serdo construidas as redes elétricas, conforme
Anexo V.

8.3 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer
dificuldades ou impedimento de passagem, que por sua vez adotara as providéncias cabiveis
para solucionar a questdo.

9. DA MONTAGEM ELETROMECANICA E PADROES TECNICOS

9.1 A CONTRATADA devera executar as obras obedecendo as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT NBR 15688 — Redes de distribuicdo aérea de energia
elétrica com condutores nus e demais especificagoes técnicas da CONTRATANTE, constantesdo
Anexo VIII.

10. DA CONEXAO A REDE DE DISTRIBUIGAO, INSTALACOES INTERNAS E
RAMAIS DE LIGAGAO
10.1 A CONTRATADA devera solicitar antecipadamente 8 CONTRATATANTE, o desligamento de redes

e ramais que afetem consumidores ja ligados, para que sejam realizadas obras e/ou interligacdes das novas
redes.

10.2 N&o sera permitido o desligamento de redes, para realizacdo de qualquer servigo, sem a devida
autorizacdo prévia da CONTRATANTE. A CONTRATADA nao estd autorizada a realizar desligamentos ou
qualquer intervencao na rede de distribuicao energizada.

10.3 As instalacGes intemnas deverdo obedecer aos critérios definidos pelo Manual de Operacionalizacdo
do Programa Luz para Todos, conforme Anexo XII.

104 Apds 10 (dez) dias da conclusdo da obra, caso haja impedimento de conexdo a rede de
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distribuicdo por motivos alheios a CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuara a medicao final da obra € a
disponibilizara para fins de faturamento.

11. DAS PLACAS DAS OBRAS

11.1 Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das placas das obras,
conforme orientagbes da CONTRATANTE e especificagbes contidas no Manual de
Operacionalizacdo do LPT, sitio www.mme.gov.br.

11.2 Para efeito de definicdo dos quantitativos e tamanhos das placas, devera ser
observado, pela CONTRATADA, o disposto no Manual de Operacionalizacao do LPT,
www.mme.gov.br. Conforme Anexo XIII.

12, DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execucao do objeto
contratual estdo definidos com suas principais caracteristicas no Anexo VII.

12.2 A CONTRATADA convocara, com 02 (dois) dias de antecedéncia, a CONTRATANTE
para fiscalizar e aprovar as inspecdes de recebimentos de materiais e equipamentos.

12.3 Tal procedimento ndo exime a CONTRATADA de futuras rejeicoes de material
inadequado.
13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1 Sao obrigacdes da CONTRATADA:

13.1.1  Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotacdao de Responsabilidade Técnica
- ART.

13.1.2 Apresentar-se na Roraima Energia, sala do LPT, até o 3° (terceiro) dia apds a
assinatura do Contrato, para a primeira reunidao, quando serao tratados os assuntos pertinentes
a execucao das obras.

13.1.3 Indicar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do instrumento
contratual, o preposto e o responsavel técnico pela execugdo dos servigos.

13.1.4  Executar as obras de acordo com o projeto basico, o edital, e com o projeto executivo.
Prestando todos os servigos dentro dos parametros técnicos e fornecendo os materiais - que
Ihe couber - em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

13.1.5 Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

13.1.6 Paralisar a execucdo dos servicos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre
gue forem verificadas divergéncias entre os projetos (desenhos), as especificagdes técnicas,
memoriais descritivos etc., sob pena de refazer os servigos executados sem 0Onus para a
CONTRATANTE.

13.1.7 Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo no prazo de 10 (dez)
dias equipamentos e materiais que apresentarem defeitos.

13.1.8 Promover a guarda e vigildncia de materiais, equipamentos e ferramentas fornecidos
e/ou cedidos pela CONTRATANTE, necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

13.1.9 Responsabilizar-se pela adogdo de todas as medidas exigidas pela CONTRATANTE
gue implique na modificacdo do seu programa de trabalho e a mobilizacao de novos recursos
de forma a ajustar-se ao Cronograma de Implantacdo, para o cumprimento dos prazos
estabelecidos.

13.1.10 As providéncias a serem adotadas para adequagdo ao cumprimento dos prazos nao
poderdo, em hipotese alguma, implicar em modificagdo do preco do lote contratado e em 6nus
adicionais a CONTRATANTE.

13.1.11 Cumprir o cronograma de atendimento definido pela CONTRATANTE.

13.1.12 Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade 8 CONTRATANTE.
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13.1.13 Responsabilizar-se pela adogdao das medidas de seguranca e medicina do trabalho,
conforme Normas e legislacdo vigente e responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que
venham a ocorrer com funcionarios ou terceiros sob sua responsabilidade.

13.1.14 A CONTRATADA deverd seguir expressamente todas as normas de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho, ergonomia e outros, conforme orientacdo da area de
Seguranca do Trabalho, Anexo XIII - SESMT;

13.1.15 Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
acontecimentos que impecam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas a execucdo do Contrato, total ou parcialmente, inclusive acidente
de trabalho.

13.1.16 Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa
de seus empregados ou representantes, quando da prestacao dos servicos.

13.1.17 Proporcionar ao fiscal do CONTRATANTE acesso as suas instalagbes para fins de
inspecao e fiscalizacdo/auditoria, bem como, fornecer todas as informagdes ou documentos
pertinentes ao andamento e execugdo das obras.

13.1.18 Manter no local o Boletim Diario de Obra, atualizado.

13.1.19 Ao término da obra, a CONTRATADA deverd entregar, no almoxarifado da
CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos retirados das redes e que sobraram da
obra.

13.1.20 Ter pleno conhecimento da natureza e das condicOes prevalecentes nos locais dos
servicos em campo, inclusive no que se refere as vias de acesso, clima, infraestrutura existente,
bem como dificuldades que possam afetar a execugao das obras.

13.1.21 Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalizagdo da CONTRATANTE, o
manual de Operacionalizagdo do Programa “Luz Para Todos” e as Normas Técnicas da ABNT.
13.1.22 Fazer cumprir a legislacdo fundiaria, ambiental, seguranca, medicina e higiene do
trabalho, tendo acGes preditivas para os provaveis riscos proprios e de terceiros.

13.1.23 Remover todo residuo de material do local da obra (materiais usados, embalagens,
pecas), de modo a preservar as condicoes prévias de limpeza existentes.

13.1.24 Guardar os projetos, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a ser
disponibilizados pela CONTRATANTE, necessarios para execucdo dos servicos.

13.1.25 Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informacdes ou documentos a que tiver
acesso no decorrer dos servigos e ndo transmitir informacdes a terceiros sem prévia autorizagao
da CONTRATANTE.

13.1.26 Manter os profissionais devidamente uniformizados e com cracha de identificacdo.
13.1.27 Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida em
grupo assim como qualquer outra obrigacao relacionada com o emprego da mao-de-obra na
prestacdo dos servigos.

13.1.28 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, também as normas de seguranca da CONTRATANTE.

13.1.29 Empregar profissionais habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a
serem executados e apresentar certificacdes destes, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor.

13.1.30 Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual.

13.1.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas e
recomendagdes da CONTRATANTE.

13.1.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades fora das abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido.

13.1.33 Assegurar que todos os veiculos utilizados nas obras estejam identificados com o
nome da empresa e os dizeres “a servico da empresa Roraima Energia S/A” e com a logomarca
do Programa Luz Para Todos, observando as especificagcdbes contidas no Manual de
Operacionalizagao do LPT.

13.1.34 Comparecer as reunides conforme a necessidade determinada pela CONTRATANTE.
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Deverdo participar das reuniées os responsaveis técnicos da obra e o preposto da CONTRATADA
ou pessoa que possa tomar decisdes pela empresa, inclusive referentes a alteragdes contratuais
financeira e/ou de prazo. Estas reunides serao realizadas na sede da CONTRATANTE ou no local
da obra, conforme necessidade da CONTRATANTE. Os agendamentos das reunides deverao ser
feitos com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

13.1.35 Responder aos questionamentos realizados pela Contratada em um prazo maximo de
02 (dois) dias Uteis.

13.1.36 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelos responsaveis técnicos, as
informac0Oes sobre a obra ou servigco, conforme Resolugdo n° 1.094/2017 - CONFEA e modelo
do Anexo XI - Modelo de Diario de Obra.

13.1.36.1Serao registradas no Diario de Obra informacdes tais como:

v Dados da CONTRATADA, da CONTRATANTE, dos responsaveis técnicos, das
respectivas ARTs e da obra ou servigo;
4 As datas de inicio e da conclusdo da obra ou servigo;

4 Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

v O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servico no dia de cada visita técnica;
v Orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificacdes;

4 Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

4 Os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros;
v Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico e da

fiscalizacdao da obra, devam ser registrados;

13.1.36.20 Diario de Obra sera encadernado, intitulado e suas folhas comnumeragdo

impressa.

v A numeracdo sera impressa dentro da area indicada no gabarito e apenas em um
local, ndo existindo a possibilidade de numeracao em duas ou mais partes da arte;

4 Cada folha do Diario de Obra constituird um jogo de trés vias, sendo uma original e

duas copias, sendo a via original entregue a CONTRATANTE, uma das cépias permanecera no
canteiro durante todo o periodo de execucdo da obra e a outra copia ficard com a CONTRATADA.
13.1.37 Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da sua
proposta.

13.1.38 Informar a fiscalizacdo da CONTRATANTE sobre o término da obra ou servigo, bem
como seguir os procedimentos para Recebimento Provisorio e Definitivo conforme determina o
Projeto Basico.

13.1.39 A CONTRATADA atendera a ABNT NBR 15688 - Redes de distribuicdo aérea de
energia elétrica com condutores nus e demais especificacoes técnicas da CONTRATANTE, e
devera paralisar a execugdo dos servigcos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que
forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazer os servigos
executados sem 6nus para a CONTRATANTE.

13.1.40 As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas a
segurancga e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatéria pela CONTRATADA, durante
todo o periodo de execugao da obra.

13.1.41 A CONTRATADA firma o compromisso de nao praticar atos que violem a Lei n.°
12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados), bem
como demais leis e requlamentos em vigor.

13.1.42 A CONTRATADA assume o compromisso de conhecer o Cédigo de Etica e de Conduta
da Roraima Energia S.A. e adotar os principios e condutas nele declarados.

14, DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1 A CONTRATANTE se obrigara a:

14.1.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.2 Fornecer a CONTRATADA as informagdes necessarias a perfeita execucdo dos
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servigos contratados, incluindo o Projeto executivo a ser seguido;

14.1.3 Designar o gestor e fiscal do contrato;

14.1.4  Exercer acompanhamento de gestdao sobre o contrato;

14.1.5 Exercer o acompanhamento de fiscalizacdo dos servicos, anotando em registro
proprio (escrito e fotografico) as falhas detectadas, indicando local, dia, més e ano;

14.1.6  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicodes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo
para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

14.1.7 Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos
da CONTRATADA consoante previsao na legislagao;

14.1.8 Analisar o Boletim de Medicdo e emitir posicionamento em até 10 dias;

14.1.9 Pagar a CONTRATADA o valor resultante do Boletim de Medigao aprovado;

14.1.10 Realizar fiscalizacdo/inspecao para recebimento de obra

14.1.11 Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de
responsabilidade do CONTRATADA, os prazos estabelecidos nao estdao sendo cumpridos pelo
CONTRATADA, podera exigir que este modifique seu programa de trabalho e mobilize novos
recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma de Implantagdo. Tal gestdao por parte da
CONTRATANTE nao atenuara nem eximirda qualquer responsabilidade ou obrigacdo do
CONTRATADA.

15. DA GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

15.1 A CONTRATADA garantira os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um prazo
minimo de um ano, a partir do recebimento das obras.

15.2 Durante o prazo de garantia de 01(um) ano, todos os defeitos oriundos dos servigos,

materiais e equipamentos fornecidos serdo sanados pela CONTRATADA, sem 0Onus para a
CONTRATANTE.

16. DA ACEITACAO DAS OBRAS
16.1 As obras serdo formalmente recebidas pela CONTRATANTE, através de Termo de
Recebimento Provisério/Definitivo de Obra, atendida as condigGes técnicas estabelecidas.

17. DO LICENCIAMENTO

17.1 O licenciamento ambiental de todas as obras realizadas em terras indigenas sera
realizado integralmente pela CONTRATANTE;

17.2 As licencas prévias e de instalagdo das obras, fora de terras indigenas, serdo

realizadas pela CONTRATADA, exceto em areas indigenas.

18. DA QUALIFICACAO TECNICA

18.1 A Proponente devera apresentar a seguinte documentacao de habilitagao:

18.1.1 Registro ou inscricdo na entidade profissional competente — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada a licitante, pertinente aoseu
ramo de atividade;

v No caso de a empresa licitante e/ou o responsavel técnico ndo estejam registrados
ou inscritos no CREA do Estado de Roraima, deverao ser providenciados os respectivos vistos
destes no 6rgdo regional e apresentados juntamente com o contrato assinado.

18.1.2 Comprovacao de capacitagdo técnico-operacional para execugdo do servico,
mediante apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por
Concessionaria do Setor Elétrico Brasileiro devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, demonstrando que o licitante ja executou servigos com
caracteristicas compativeis ao do objeto deste Projeto Basico;

18.1.3 Declaracao informando que possui instalacdes, veiculos, equipamentos e pessoal
técnico adequado para realizagcdo do objeto, em atendimento aos requisitos exigidos no Projeto
Basico;

18.1.4 Indicacdo do responsavel técnico Eng. Eletricista que se responsabilizard pelos
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trabalhos, com respectivo n°. de inscricao no CREA;

18.1.5 Indicacdo do(s) técnico(s), membros da equipe técnica que acompanhardo “in loco”
a execucao dos servicos que compdem o escopo da obra, com o(s) respectivo(s) n°. de
inscricao no CFT.

19. DO PRAZO DE MOBILIZAGAO, EXECUGAO E VIGENCIA

19.1 O prazo para mobilizacao sera de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da assinatura
do Contrato.

19.2 Para liberacao do inicio da prestacao dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar

0s seguintes documentos na mobilizagao:

19.2.1 Relacdo dos empregados que compordo as equipes técnicas de obra (Engenheiros,
Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto),
acompanhada de cdpia dos contratos/carteira de trabalho;

19.2.2 Apresentar os certificados e/ou diplomas, a fim de comprovar a habilitacdo e
capacitacdo de todos que compordo as equipes técnicas de obra (Engenheiros, Técnicos,
Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto);

19.2.3 Indicacdo de Preposto, com informacao de nome, cargo, telefone e e-mail de contato;
19.2.4  Apodlice de seguro de acidentes de trabalho cobrindo todos os riscos de acidentes do
trabalho e moléstias profissionais;

19.2.5 O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, referente ao Contrato.
Entregar uma via para a CONTRATANTE;

19.3 Na mobilizagdo também serdo conferidos os veiculos, EPIs, EPCs e demais
equipamentos e ferramentas.
19.4 A execucdo da obra devera ser iniciada em até 10 (dez) dias corridos apds o

recebimento da Ordem de Servicos e do projeto executivo da obra, a CONTRATADA devera
apresentar o termo de abertura do diario de obras assinado, conforme Anexo XI.

19.5 O Prazo de Execucdo de cada obra sera de 40 (quarenta) dias corridos,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servicgo.

19.6 O avanco fisico sera calculado a partir da razdo entre a realizacdo fisica e previstadas
ligagOes de domicilios e de extensdo de redes (MT somado as redes de BT) construidas.

19.7 A Execucdo do Contrato serd de 12 (doze) meses a contar da assinatura do
Contrato.

19.8 A Vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do
Contrato.

20. DAS CONDICOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

20.1 A CONTRATADA devera apresentar Notas Fiscais distintas para materiais, servigose

transporte, emitidas em 2 (duas) vias, contendo a descricdo do objeto, periodo de faturamento,
numero do Contrato e o niumero da Conta Bancaria da CONTRATADA.

20.2 Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, serd emitida fatura,por
municipio, conforme cronograma de avanco fisico, acompanhada de:

20.2.1  Boletim de Medicao da Obra;

20.2.2 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA;

20.2.3 Relagao de todo o pessoal envolvido na execucdao da obra, para o primeiro
faturamento do contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da comprovacao de
pagamento de salarios dos empregados, com todos os adicionais e encargos incidentes, domés
anterior a que se referem as faturas, inclusive com o documento comprobatério do
recolhimento da GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informag0des a Previdéncia Social;

20.2.4 Copia da CNO - Cadastro Nacional de Obras;

20.2.5 Prova de Regularidade de situagdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

20.2.6  Prova de regularidade junto a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - abrangendo inclusive as
contribuigdes sociais — INSS);
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20.2.7 Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT.

20.3 A CONTRATANTE efetuara, no que couber, as retencdes de que tratam a Legislacao
do INSS, a Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e os respectivos cédigos tributarios
municipais.

20.4 No que se refere a Legislacdo Tributaria Federal, a CONTRATADA devera observar
que esta sujeita as disposicdes do art. 64 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 34 da Lei n°®
10.833, de 29/12/2003 e Art. 714 decreto N° 9.580, de 22 de novembro de 2018, que tratam
da retencdo na fonte do Imposto de Renda Pessoa juridica, da CSLL, da COFINS e da
Contribuicao para o PIS/PASEP.

20.5 Nos faturamentos deverdao ser discriminados os custos dos materiais utilizados,
comprovado mediante cépia das Notas Fiscais Material, através de uma relacao, onde conste a
quantidade, descricdo e valor de cada material utilizado.

20.6 O prazo de pagamento da fatura é de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data
de recebimento da nota fiscal.
20.7 Caso a documentacdo suporte de pagamento esteja incompleta ou com erros, sera

devolvida a CONTRATADA para correcdao ou complementacdo, neste caso sera reiniciado novo
prazo para analise e pagamento.

20.8 O pagamento da ultima fatura do Contrato, somente serda efetuado mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

20.8.1 Comprovante de pagamento do ISS relativo a obra executada; Federal (Certiddo
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - abrangendo
inclusive as contribuigdes sociais - INSS), FGTS e INSS, bem como a baixa da matricula daobra
- CNO;

20.8.2 Folha de pagamento especifica da obra/Ordem de Servigos (comprovacao);

20.8.3 Copia da GPS quitada e recolhida na matricula da obra (CNO);

20.8.4  Copia da GFIP quitada com Relagcdo de Empregados em Anexo (especifica da obra);
20.8.5 Devolucdao no almoxarifado da CONTRATANTE do material retirado das redes
existentes;

21. DA FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS

21.1 A fiscalizagao verificara os servigos executados, materiais e equipamentos aplicados,
correspondente a parcela da obra que foi objeto de medicdo, através do Boletimde Medigdo
Anexo IV - do Projeto Basico.

21.2 A fiscalizacdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

21.2.1  Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orcamentos, cronogramas, correspondénciase
relatorios de servicos;

21.2.2  Solucionar as duvidas da CONTRATADA em relacdo as questdes contratuais;

21.2.3  Exercer rigoroso controle sobre a execucdo dos servicos e materiais aplicados nas
obras, inclusive decidir provisoriamente a interdicdo de obra e/ou servico;

21.2.4 Expedir, através de notificacdes e/ou relatério de vistoria, as determinacdes e
comunicaces necessarias a perfeita execucdo da obra ou servigos;

21.2.5 Exigir o uso correto dos EPIs e EPCs de seguranca do trabalho;

21.2.6  Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitacdo (projetos, memoriais,
especificacGes etc.), as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
demais normas aplicaveis, as recomendagoes do fabricante e a legislagdo vigente, esclarecendo
ou solucionando incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente constatadas, bem como
fornecendo informagodes e instrugées necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

21.2.7  Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir durante a execucao da obra;

21.2.8 Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

21.2.9  Aprovar os materiais apresentados pela CONTRATADA, antes da aplicacdao na obra;
21.2.10 Promover o registro das ocorréncias verificadas, inclusive no Diario de Obra, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;
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21.2.11 O Diario de Obra sera destinado ao registro de fatos e comunicagdes pertinentes a
execucdao dos servicos, como conclusdo e aprovacdao de servicos, indicacbes sobre a
necessidade de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA efiscalizacdo;

21.2.12 Verificar se estd sendo obedecido o preenchimento do Diario de Obra pela
CONTRATADA, tomar as devidas providéncias, proceder a rubrica das folhas, recolher e anexa-
lo ao processo;

21.2.13 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servicos aprovandoos
eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.

21.3 As reunides realizadas no local dos servigcos serdao documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela fiscalizagdo e conterao, entre outros dados, a data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisdoes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

21.4 A comunicagdo entre a fiscalizacgdo e a CONTRATADA serd realizada através de
correspondéncia oficial, e-mail, anotacdes em Diario de Obra ou registros na Ata de Reunido.
21.5 O gestor do contrato acompanhara de modo sistematico a execugdo do contrato,com

a finalidade de verificar o cumprimento das disposicdes contratuais, principalmente, asjuridicas
e administrativas, em todos os seus aspectos.

21.6 Todos os atos e instrucdes emitidas pela Fiscalizacdo serdo considerados como se
fossem praticados pelo CONTRATANTE.

22, DA MEDICAO DOS SERVICOS

22.1 A medicdo sera realizada por obra apds a conclusdao da mesma:

22.2 O servico de transporte do material de cada obra podera ser medido, assim que for
concluido;

22.3 Os demais servicos de cada obra sé poderdao ser medidos apds a conclusdo das
mesmas.

22.4 O quantitativo dos servicos executados, dos materiais e equipamentos aplicados na
obra serd apresentado pela CONTRATADA.

22.5 A remuneracdo da CONTRATADA sera em funcdo dos servicos efetivamente

executados, com os precos previamente definidos na planilha orcamentaria da obra.

22.6 A CONTRATANTE terd até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalizacdo e aprovar ou
reprovar medicdo.

22.7 Apods a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada das planilhas do Boletim de medicdo de servicos e de
materiais, assinadas pelo Responsavel Técnico da obra.

22.8 Nas medicdes e faturamentos deverdo ser discriminados os custos de materiais,
servicos (mao de obra e transporte) e placas.
22.9 Em caso de constatacdo de irregularidade, sera efetuada a retencdo ou glosa no

pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que a CONTRATADA nao realizou os resultados acordados.

23. DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
23.1 As despesas oriundas desta contratagdo serdao alocadas na conta orgamentaria com
Classificacdo contabil a seguir:

RC Caracteristica Origem _Centr(:v - Item_ Reserva Program,a_
Recurso Financeiro Financeiro Orgcamentario
10016636 Investimento Terceiros | R904060100 CAPEX 0100000646 R500_PLPT
24. DA GARANTIA DE EXECUCAO
24.1 A CONTRATADA prestara garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)

de seu valor total, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplinado no Termo deContrato.

25, DA SUBCONTRATACAO
25.1 N3o serd permitida a subcontratacdo total ou de parcela do contrato. Sendo,
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portanto, o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 A CONTRATADA devera manter a disposicao da fiscalizagdo em cada obra, durante
todo o periodo de execucdo, o Diario de Obras contendo todas as anotagbes relevantes
referentes ao empreendimento.

26.2 A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por nenhuma obra executada pela
CONTRATADA que ndo esteja autorizada através de Ordem de Servigo.

27. DOS ANEXOS

Anexo I - Planilhas Orcamentarias

Anexo II - Instrugbes Para Elaboracdo de Projetos de Aterramento de Redes de Distribuigdo
Anexo III - Modelo de formulario “Cautela”

Anexo IV - Modelo do Boletim de Medicao

Anexo V - Modelo de Autorizacdo de Passagem

Anexo VI - Modelo de Ordem de Servigo — OS

Anexo VII - Especificacdes Técnicas dos Materiais para RDR-LPT
Anexo VIII - Critérios Basicos para Construcdo de RDR-LPT

Anexo IX - Manual de Cadastro e Inspecdo de Obras da ELETROBRAS
Anexo X - Cadastro de Consumidor

Anexo XI — Modelo de Diario de Obra.

Anexo XII - Manual de Operacionalizacdao do Programa Luz para Todos.
Anexo XIII - Da Saude, Seguranca e Medicina do Trabalho.

Anexo XIV - Cronograma de Atendimento.



